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Zaznam
0 odovzdani a prevzati staveniska
Spracoval: Nazov stavby: Datum:
Ing. Jozef Vasilisin //’rBV Cana Urbariat, VN, TS, NN 04.07.2017
Podpis: /iy /- z/.
/ “/’i?/ Cas:
i y 11:00
Program:
1. Odovzdanie a prevzatie staveniska na realizaciu diela
Zakladné informacie o stavbe
Miesto staveniska: k.u. Cafia
Termin realizacie: 7-12/2017
Objednavatel:
(nazov, sidlo, ICO) VSD, a.s.
Zhotovitel Enerkos ZoD
(nazov, sidlo, ICO) &
Spravca/prevadzkovatel: PS VN a NN reg. Kosice okolie
; i Dna: Cis:
1 . . ~
Staveb I I: | SU Obec Zda 5
D9 Stavebné povolenie vyda e 3.4.2017 654/2015-2d

X "PD(Spracovatel, projektant):

Ing. Jarolim Heriban/ Externy

Projektovy manazér:

Ing. Juraj Hudak

Stavbyveduci:

Pavel Kakara

Popis rozsahu rekonstrukcie
podla PD:

SO 01 — Uprava ¢&asti distribuénej siistavy

- prekladka VN vedenia VN-325, skupinovej nadzemnej pripojky VN,
nahrada TS3 za kioskovi HKP-KKT s TR aTOHn259/22, 400kVA

- presmerovanie jest. NN do navrh. TS3, osadit 2xSR6

- napojenie jest. TS2 kablovym vedenim

- podzemné vedenie VN 3x 12/20-NA2XS2Y 1x150RM/25,1=1495m
- NN vedenie 2x 1-NAYY-J 4x240,|=45m

- demontaz jest. AlFe6 VN-325,I=690

- demontaz skupinovej pripojky VN s AlFe6,|=245

- demontaz jest stipovej TS3-C22-2b

SO 02 - Trafostanica TS-A a TS-B

- osadenie TS-A HKP-KKKT Graper, TR aTOHN 359/22

! Zaskrtnut ak bolo stavebné povolenie vydané alebo ak bola PD vypracovana
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-VN rozvadza¢ 8DJH-RRRT Siemens
- NN rozvadzac panelovy (UESA)In=1000A
- osadenie TS-B HKP-KKKT Graper, TR aTOHN 359/22
-VN rozvadzac 8DJH-RRT Siemens
- NN rozvadzacg panelovy (UESA)In=1000A
SO 03.1 Rozvod NN
- dozbrojenie vyvodov v RH-TS v trafostanica TS3, TS-A, TS-B
- NN vedenie 1-NAYY-J 4x240,1=4195m
-320EZzTS2,46 OEZzTS3,800OEZz TS-A, 75 OZE z TS-B
- skrine SR6-37ks, SR8-3ks, VRIS1-2ks

Zariadenie staveniska

Stavenisko bude zhotovitelom zabezpeéené podfa Vyhlasky MPSVaR ¢&. 147/2013, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

Hranice staveniska:

V rozsahu projektovej dokumentacie.

Podzemné siete na
stavenisku:

Oznacené v PD + stanoviska dotknutych organizacii, vytyci
zhotovitel.

Miesto na odber el. energie:

NepozZaduje sa

Miesto na odber vody:

Nepozaduje sa

Miesto skladky materialu:

Po dohode s obcou CaRa

Miesto skladky demont.
mat.:

Na zazmluvnenu skladku VSD resp. sklad VSD

Miesto skladky odpadu:

Na zazmluvnenu skladku VSD resp. sklad VSD

Informacie

Prevadzkovatel v pripade potreby vyznaéi a zabezpeéi pracovisko. ANO

Pred samotnym zacatim stavebnych prac na zariadeni, zhotovitel v zmysle spracovanej cenove;j
ponuky realizuje bezpecnostné oplotenie v rozsahu spracovanej PD a cenovej ponuky.
ANO

Dohodnuta pracovna doba pre vystavbu:6:30 - 14:30

Technicky stav pracoviska v defi prevzatia zhotovitelom od objednavatela:
pripravené na realizaciu

Podmienky vstupu do arealu ES boli zhotovitelom akceptované a podpisané. Pracovnici
zhotovitela sa budu riadit’ pokynmi pracovnikov prevadzkovatela.

Objednavatel upozorhuje na:

» Zakaz pouzivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok pri praci a zdrziavat’ sa na
pracovisku pod ich vplyvom.

+ Za bezpecnost pracovnikov zhotovitela a za pozZiarnu ochranu na pracovisku v pinej miere
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest o stavbe stavebny dennik*.

Pri stavebnych pracach je nutné dodrzat ustanovenia Vyhlasky & 147/2013 Z. z. Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.
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Podmienky prevzatia Zodpovedny Termin

Prevadzkovatel preukazatelne (vyhotovenie zapisu v zmysle smernice S_SMS_Zaistenie BOZP
1. | pri pohybe dodavatelov a inych 0séb v priestoroch spolognosti — priloha &. 5) pou&i pracovnikov
zhotovitela o miestnych pomeroch a predpisoch.

Ing. Pris¢ak Pred
realizaciou

Doplnujice informacie
1. Pri stavebnych pracach déjde k rozplombovaniu odbernych miest.:ANO

. Pri stavebnych pracach je potrebna montaz distribuného merania v trafostanici. ANO

. Pri odovzdani staveniska objednavatel odovzdal zhotovitefovi 3 sady kompletnej PDr. ANO

2

3

4. Porealizatné zameranie je potrebné spracovat v celom rozsahu PD.

5. Ostatné povinnosti vyplyvajice z vyjadreni organov a organizacii zabezpetuje zhotovitel —
vytyCenia sieti, zvlastne uzivanie komunikacii, prizvanie zastupcu obce, oznamenie prac v ochrannom
pasme cesty SC KSK a ZSR, oznamenia vstupov..

6. PM upovedomi emailom Technicky dozor investora minimalne 15 dni pred za&atim prac

0 planovanom termine zacatia a ukonéenia prac.

7. Realizator spodnej stavby bude firma: IKOZ s.r.o.

8. Ziadatel o pripojenie (obec Caria) poskytne zhotovitelovi stavby geodetické podklady na vytyéenie
trasy VN,NN vedenia a priestoru na osadenie trafostanic, rozpoj. a istiacich skrifi SR a skrifi SPP. Pri
trafostaniciach, SR, SPP skriniach je potrebné uviest stradnice x,y,z, so zretefom na definitivnu
Upravu terénu. Kontakt zhotovitela Ing.Hudak.

9.Pri prechode VN kabla zo zeme na AlFe vzduch zmenit navrhovany PB EPV 2x10,5/10 na EPV
1x10,5/20

Uéastnici sa dohodli:

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vsetky stavebnomontazne prace v stlade so

schvalenou projektovou dokumentaciou horeuvedenej stavby.

Pripadné vyvolané zmeny technického riesenia v priebehu realizacie musia byt pred jeho

uskutoénenim prekonzultované a odsuhlasené ztéastnenymi stranami.

3. Zastupca zhotovitela zabezpeci vytycenie véetkych inZinierskych sieti, ktoré sa v
predmetnom Uzemi nachadzaju a zabezpeci potrebné povolenia v slvislosti s realizaciou
stavby.

4. Stavebno-technicky dozor stavby zabezpeci oznamenie o zacati stavby stavebnému
uradu.

5. Zhotovitel je povinny ohlasit' vstup na cudzie pozemky ich vlastnikom, resp. uzivatelom
minimalne tri dni pred vstupom a dohodnut sa o trase a spdsobe vstupu na ich pozemky.

6. Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii stavby minimalizovat $§kody na pozemkoch a
nehnutelnostiach. V pripade potreby prejednavania ndhrad za majetkova ujmu spésobenu
vystavbou na cudzich pozemkoch, ¢o najskér skontaktuje technicky dozor stavby a
zucastni sa na ich prejednavani.

7. Zhotovitel je povinny poZiadat' prevadzkovatela o uvolnenie zariadenia z prevadzky pri
dodrzani legislativnych podmienok (minimalne 25 dni), ak sa nedohodli inak. PoZiadavku
je potrebné uplatnit pisomne — e-mailom.

8. Prevéadzkovatel, na poziadanie zhotovitela, zaisti zabezpecenie pracoviska. Pri
zostavovani harmonogramu sa bude prihliadat na minimalizovanie obmedzovania

N

Strana3z5



Priloha ¢. 3

Zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku
ED_P_SMS_2014001

odberatelov napajanych predmetnym vedenim. Dotknuti odberatelia bud oboznameni s
elektrickou vylukou vopred v zakonom stanovenej lehote.

9. Zastupca prevadzkovatela pouci zhotovitela o miestnych prevadzkovych predpisoch
sUvisiacich s montaznymi pracami, z ktorého musi byt vyhotoveny zapis (napr. do
stavebného dennika).

10. Za dodrziavanie schvalenych ,zakladnych podmienok pripravy a realizacie stavieb®, a to
zvlast za postup zapinania a vypinania el. zariadeni, zodpoveda v plnej miere
prevadzkovatel, a zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko, aby nedoslo k ohrozeniu Zivota a zdravia
0s0b a zabezpeci stavbu pred pripadnym negativnym Géinkom na prostredie v ktorom sa
stavba realizuje.

12. Demontovany material bude odovzdany do skladov VSE. Doklady o odovzdani
demontovaného materialu odovzda zhotovitel zastupcovi prevadzkovatela.

13. Za dodrzanie podmienok BOZP (vyhl. 147/2013 Z.z.), poziarnu ochranu, prac v blizkosti
zivych Casti el. zariadeni v plnej miere zodpoveda zhotovitel.

14. Objednavatel tieZ upozorfiuje zhotovitela na zakaz pouzivania alkoholu a omamnych
prostriedkov, ako aj zakaz zdrziavania sa pod vplyvom tychto latok na pracovisku.

15. Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik.

16. Zhotovitel po ukonéeni prac vyzve objednavatela, aby zabezpedil prevzatie stavby.

17. Zhotovitel zabezpeéi uzamykanie schvalenym typom zamkov ovladacie prvky VN,
trafostanicu, najneskdor do terminu pripojenia zariadenia do distribuénej sustavy.

18. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu zakrytych zariadeni stavby 3 dni
pred zasypom. V pripade Ze sa objednavatel nemdze zuéastnit' na kontrole, zhotovitel
vykona fotodokumentaciu s viditelnym meranim parametrov vykopu (§xdxv) a za$le ju
objednavatelovi.

K odovzdaniu stavby zhotovitef doloZi nasledovné podklady:

< kladnu spravu o prvej odbornej prehliadke a skigke el. zariadenia, 5x original

X] tradnu skaska VTZ

[X] dokumentaciu skuto&ného stavu a schému jednopélového zapojenia zariadenia v ktorej su

zaznamenane zmeny oproti pévodnému projektu a tieto zmeny boli odsthlasené
zodpovednym projektantom, 3x

X po realizaéné zameranie stavby, 4x

D] geometricky plan na zriadenie vecného bremena, 4x

[X] osvedé&enie od Ti

stavebny dennik, 2x

[X] atesty, certifikaty, doklady o typovej skuske pouzitych zariadeni/materialov

I vykaz — vymer vykonanych prac

X vydajky materialov

[X] doklady o odovzdani demontovaného materiélu

iné doklady: Plan kvality produktu
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PRITOMNI/ROZDELOVNIK
Meno a priezvisko Kontakt Spoloénost’ (Usek) | Podpis

Za objednavatela : L/ . )
1. | Ing. Jozef Vasiligin 0907885232 VSD a.s /S| y

2 o

Za zhotovitel'a : /

1. | Ing. Juraj Hudak 0905558197 VSD a.s./Enerkos |

2. | Pavel Kakara 0907972425 VSD a.s./Enerkos 7L
3.

Ostatni Gcastnici : :

1. gﬂé}’r?;o“m Heriban/ 0915974929 ELINPRO M
2. | Ing. Peter Priscak 0917 141529 VSD a.s./PS KE okolie Q‘*gf’fz Z
3. |Gty e ﬁ LN 090371447 02 — o R BRICITNTT

4. | Semlow "o 0917 103, | B e pk 7&~

5. | Reckn pricer)< 097/ $9D|  Srawsera B Sl
6. -
ZAVER :

Pritomni sa zhodli,

ze stavenisko je spodsobilé na vykonanie prac. Objednavatef

dnesného diia odovzdava a zhotovitef prebera — prebera—s-vyhradami-neprebera *

pracovisko / stavenisko na zhotovenie stavby.

* nehodiace sa preciarkni
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